

ANEXO 4									
	CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
					DATA BASE: (SINAPI/SICRO)	SINAPI - JUNHO/2022 - SEM DESONERAÇÃO - ORSE - JUNHO/2022 - SICRO - ABRIL/2022 - SIURB INFRA - 01/2022 - EMBASA JANEIRO/2022			
					ENCARGOS SOCIAIS:	113,41% (HORA) - 69,73% (MÊS)			
					BDI SERVIÇO:	24,23%			
					LOCAL:	CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO IPANEMA								

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇO DE CAMPO	R\$ 1.704.589,00	R\$ 136.367,12	R\$ 136.367,12	R\$ 136.367,12	R\$ 136.367,12	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	R\$ 144.890,07	1.704.589,00
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
		R\$ 5.752.053,00	R\$ 460.164,24	R\$ 460.164,24	R\$ 460.164,24	R\$ 460.164,24	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	R\$ 488.924,51	5.752.053,00
2	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES														
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
		R\$ 47.851,00	R\$ 3.828,08	R\$ 3.828,08	R\$ 3.828,08	R\$ 3.828,08	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	R\$ 4.067,34	47.851,00
3	PROJETOS COMPLEMENTARES														
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
		R\$ 408.970,00	R\$ 32.717,60	R\$ 32.717,60	R\$ 32.717,60	R\$ 32.717,60	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	R\$ 34.762,45	408.970,00
4	LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
		R\$ 103.483,60	R\$ 8.278,69	R\$ 8.278,69	R\$ 8.278,69	R\$ 8.278,69	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	R\$ 8.796,11	103.483,60
5	LAUDO DE VISTORIA														
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
		R\$ 13.400,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	13.400,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 8.030.346,60													
	TOTAIS MENSAIS		R\$ 642.427,73	R\$ 642.427,73	R\$ 642.427,73	R\$ 642.427,73	R\$ 682.579,46	R\$ 682.579,46	R\$ 682.579,46	R\$ 682.579,46	R\$ 682.579,46	R\$ 682.579,46	R\$ 681.440,46	R\$ 682.579,46	R\$ 8.030.346,60
	TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 642.427,73	R\$ 1.284.855,46	R\$ 1.927.283,18	R\$ 2.569.710,91	R\$ 3.252.290,37	R\$ 3.934.869,83	R\$ 4.617.449,30	R\$ 5.300.028,76	R\$ 5.982.608,22	R\$ 6.665.188,57	R\$ 7.346.629,92	R\$ 8.030.346,60	
	PERCENTUAL MENSAL		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,49%	8,50%	100,0%